
 

 
Reparando Nuestras Calles: La Oficina de Transporte todavía 
no está llevando un registro ni contabilizando para que los 
proyectos mantengan la separación de gastos prometida a 
los votantes| Septiembre del 2021                                                                                                               
Spanish  

 
 
 
Reparando Nuestras Calles: La Oficina de Transporte todavía no está llevando un 
registro ni contabilizando para que los proyectos mantengan la separación de gastos 
prometida a los votantes  
 
Seguimiento de la auditoría de dos años. 
 
En el 2016, los votantes aprobaron un impuesto para financiar proyectos de reparación de calles y 
seguridad. La Ciudad prometió gastar un 56% de los ingresos recaudados por el impuesto en proyectos de 
reparación y un 44% en proyectos de seguridad. Nuestra auditoría del 2019 encontró que la Oficina de 
Transporte (Transportation Bureau) no estaba llevando un registro ni contabilizando correctamente los 
costos en base a estas categorías. Los proyectos que tuvieron gastos para mejoramientos de reparación y 
seguridad no se contabilizaron por separado, haciendo imposible que la Ciudad garantizara al público que 
cumplió con la promesa que hizo a los votantes.  
 
Dimos un seguimiento a tres recomendaciones pendientes que no habían sido atendidas por la Oficina. La 
Oficina todavía no ha cambiado las formas en que lleva un registro y contabiliza para que los proyectos 
mantengan la separación de gastos como se lo prometió a los votantes. Tampoco todavía no ha compartido 
información con el público sobre los gastos en comparación con su compromiso.  
__________________________________ 
 
Estado de recomendaciones: No se han implementado  

Las formas de llevar un registro y contabilizar no han cambiado 

Recomendamos que la Oficina llevara un registro y contabilizara los gastos para garantizar que se mantenga 
una separación del financiamiento. Muchos proyectos incluyeron elementos tanto de reparación como de 
seguridad. Los administradores dijeron que fue difícil llevar un registro de la separación porque el 
financiamiento de proyectos puede provenir de varias fuentes. El método de la Oficina no ha cambiado 
desde nuestra auditoría original.  
 
Los votantes aprobaron una segunda iteración de Reparando Nuestras Calles en el 2020. En esa resolución, 
la Ciudad se comprometió a gastar montos de dólares establecidos en diferentes categorías de proyectos, 
incluyendo pavimentación; baches, calles de grava y reparación de cimientos; banquetas; y mejoramientos 
de seguridad básicos. El tablero propuesto que la Oficina preparó para llevar un registro de los gastos de 
proyectos no separa los elementos de pavimentación y seguridad incluidos en los proyectos individuales. 
Como resultado, la Oficina probablemente enfrentará los mismos problemas que tuvo para validar su 
compromiso con los votantes de la primera iteración de Reparando Nuestras Calles. 
 
 
 



 

Estado de recomendaciones: No se han implementado  

La Oficina dice que informó al comité que la separación de gastos no es realista 

Recomendamos que la Oficina clarificara cómo contabilizaría los elementos de reparación de calles y 
seguridad en los proyectos para que el comité supervisor pudiera ayudar a garantizar que se cumpliera con 
la promesa de separación de gastos. Los administradores de la Oficina dijeron que ellos informaron al 
comité supervisor de Reparando Nuestras Calles que el compromiso de separar los gastos entre los 
proyectos de reparación y seguridad de calles no era realista.  
 
 
Estado de recomendaciones: Progreso lento 

El reporte del próximo año debería comparar los gastos con las metas  

Recomendamos que la Oficina llevara un registro y públicamente reportara sobre los proyectos de 
Reparando Nuestras Calles relacionados con los compromisos hechos al público. La Oficina todavía no ha 
compartido información en los reportes anuales o en su sitio web sobre cómo los gastos de los proyectos se 
comparan con su compromiso de gastar un 56% en reparación de calles y un 44% en proyectos de 
seguridad. Los administradores de la Oficina dijeron que ellos planeaban reportar sobre los gastos y explicar 
por qué era difícil mantener la separación en un anexo al Reporte Anual del 2021, el cual ellos anticipan 
publicar a comienzos del 2022.  
 
Visite nuestro sitio web para ver el reporte de auditoría del 2019 original y nuestro reporte de seguimiento 
del 2020.  
 
Contacto: Jenny Scott jenny.scott@portlandoregon.gov 
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